

Monitoraggio Progetti PTOF A.S. 2019-2020

Commissione PTOF - RAV



Numero dei progetti approvati dal Collegio Docenti nell'A.S. 2019/2020: **28**



Più precisamente...

ORDINE	NUMERO
INFANZIA	3
PRIMARIA	3
SECONDARIA	18
VERTICALE	4

Le schede di monitoraggio pervenute sono relative a **18** progetti, suddivisi in base all'orario degli alunni:


- **11** in orario extracurricolare
- **7** in orario curricolare

11 progetti extracurricolari

ORDINE	NUMERO
PRIMARIA	1
SECONDARIA	10

7 progetti curricolari

ORDINE	NUMERO
INFANZIA	3
SECONDARIA	2
VERTICALI	2




I 18 Progetti monitorati si dividono nelle seguenti tipologie

TIPOLOGIA	NUMERO
RECUPERO	1
POTENZIAMENTO	2
AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	9
RECUPERO E POTENZIAMENTO	1
POTENZIAMENTO E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	5

PROGETTI CONCLUSI: 3




ORDINE	NUMERO
PRIMARIA	1
SECONDARIA	1
VERTICALE	1



A causa dell'emergenza Covid...

PROGETTI SOSPESI: 15



ORDINE	NUMERO
INFANZIA	3
PRIMARIA	0
SECONDARIA	11
VERTICALE	1

Analisi dei Progetti

Aspetti dei Progetti analizzati	Descrizione
Partecipazione, coinvolgimento e interesse degli alunni	Buoni - Ottimi
Punti di criticità emersi in alcuni Progetti	<ul style="list-style-type: none">- Mancanza di software per la catalogazione nelle biblioteche.- Ambienti scolastici non sempre adatti per lo svolgimento di alcuni progetti.- Mancanza di laboratorio digitale e di una didattica per il raggiungimento delle competenze digitali.- Numerose attività proposte nello stesso arco temporale.- Lavorare con alunni di più classi in un unico ambiente.- Mezzi digitali non sempre a disposizione degli alunni.- Presenza di pochi momenti per confronto tra docenti.- Spazi non adeguati per attività a classi aperte.- Mancanza di strumentazione digitale (LIM, tablet,...) in alcuni segmenti scolastici.- Difficoltà di organizzazione con Enti esterni.

Analisi dei Progetti

Aspetti dei Progetti analizzati	Descrizione
Proposte di miglioramento segnalate in alcuni Progetti	<ul style="list-style-type: none">- Acquisto di un software per l'inventario dei libri.- Formazione dei docenti per la diffusione della lettura a voce alta e della biblioteca nella didattica.- Dilatazione dei tempi per la conclusione dei lavori nei progetti.- Organizzazione del lavoro per età e per piccoli gruppi.- Possibile diluizione degli incontri dei progetti al fine di evitare accavallamenti.- Coinvolgimento di più docenti per un lavoro in team.- Incontri con insegnanti di madrelingua inglese ed estendere il Trinity grade 2 per le classi seconde della secondaria.- Creazione di un laboratorio digitale.- Effettuare una programmazione più sistematica.
Proseguimento per l'A.S. successivo	Nella gran parte dei progetti si propone di proseguire.

**Speriamo in un anno
migliore di questo.**

**GRAZIE A TUTTI PER
LA COLLABORAZIONE**